

Качество воды в Центральной Азии – результаты проекта

Екатерина Стрикелева, РЭЦЦА

27 октября 2011

Реализация проекта

Продолжительность:

2.5 года (2009 – декабрь 2011)

Проект реализуется:

UNEP при сотрудничестве с

*Региональным экологическим центром
Центральной Азии*

Долгосрочная цель проекта:

*Развитие эффективных и скоординированных
национальных политик касающихся качества воды*

Ожидаемые результаты проекта

Ожидаемый результат- 1

- Поэтапный план по координации национальных политик в области качества воды**

Ожидаемый результат- 2

- Повышение потенциала должностных лиц и экспертов в области качества воды**

Ожидаемый результат- 3

- Улучшение координации совместной оценки, мониторинга и обмена информацией в отношении качества воды**

Этапы реализации проекта

- Этап 1. Оценка национальных систем в области качества воды
- Этап 2. Разработка регионального диагностического доклада и плана развития сотрудничества
- Этап 3. Пилотные проекты по мониторингу на трансграничных реках
- Этап 4. Создание основы для повышения потенциала и информированности различных заинтересованных сторон в области качества воды

Этап 1. Оценка национальных систем управления качеством воды

1. Формирование национальных рабочих групп (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан (2009), Узбекистан(2010))
2. Проведение институциональных и законодательных оценок управления качеством воды в каждой стране Центральной Азии
3. Проведение национальных семинаров по обсуждению вопросов связанных с управлением качеством воды
4. Подготовка, утверждение и публикация национальных докладов в Казахстане (2009), Кыргызстане (2009), Таджикистане (2009), Узбекистане (2011)

Национальный доклад в Туркменистане находится на рассмотрении Правительства, пока не утвержден

Этап 2. Разработка регионального диагностического доклада и плана развития сотрудничества

- Формирование региональной рабочей группы по качеству воды
- Проведение заседаний Региональной рабочей группы на регулярной основе (5 заседаний)
- Разработка Регионального Диагностического Доклада и плана развития сотрудничества «К развитию регионального сотрудничества по обеспечению качества вод в Центральной Азии»
- Утверждение Доклада и Плана Региональной рабочей группой
- Согласование Доклада и Плана в странах Центральной Азии (11 согласований)
- Презентация Доклада и Плана на специальном сайт-ивенте на 7 Конференции министров в Астане

Этап 3. Пилотные проекты по мониторингу на трансграничных реках

- Разработка методических рекомендаций по мониторингу качества воды (Приложение 2 к Диагностическому докладу)
- Определение пилотных территорий и утверждение их на заседании Региональной рабочей группы - реки Талас (Казахстан–Кыргызстан) и Вахш (Таджикистан)
- Реализация пилотных проектов – отбор проб качества воды на выбранных гидропостах (4 пробы – август, сентябрь, октябрь, ноябрь)
- Закупка необходимого оборудования для лабораторий (гг.Тараз, Бишкек, Душанбе)
- Подготовка и проведение обменного визита в Таразскую лабораторию (Казахстан) – планируется в середине ноября

Этап 4. Создание основы для повышения потенциала и информированности различных заинтересованных сторон в области качества воды

- Проведение серии тренингов для региональной рабочей группы
- Разработка тренингово модуля по качеству воды в Центральной Азии
- Разработка базы данных по качеству воды (НИЦ МКВК)
- Проведение тренинга по использованию базы данных
- Проведение пробных тренингов по разработанному модулю

**Информация по проекту и все
документы проекта размещены на
сайте РЭЦ ЦА
www.carecnet.org**

Спасибо за внимание!