



Качество воды в Центральной Азии

Проект при финансовой поддержке

ЕЭК ООН

**Бу Либерт, Regional Adviser
UN Economic Commission for Europe**

Стрикелева Екатерина, РЭЦ ЦА

Продолжительность:

2.5 года (2009 - июнь 2011)

Партнеры по проекту:

UNESCE

*Региональный экологический центр
Центральной Азии*

Бенифициары:

*Министерства и Комитеты по водным
ресурсам, Министерства и Комитеты охраны
окружающей среды, государственные
гидрометеорологические агентства стран ЦА*

Общее финансирование проекта:

443,000 долл. США

Цель проекта

**Развитие эффективных
и скоординированных
национальных политик
касающихся качества
ВОДЫ**

Ожидаемый результат- 1

- **Поэтапный план по координации национальных политик в области качества воды**

Ожидаемый результат- 2

- Повышение потенциала должностных лиц и экспертов в области качества воды**

Ожидаемый результат- 3

- **Улучшение координации совместной оценки, мониторинга и обмена информацией в отношении качества воды**

Первый этап реализации проекта (2009-2010 гг.)

- 1. Сформированы национальные рабочие группы (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан)**
- 2. Сформирована региональная рабочая группа**
- 3. Разработанный План по координации политик в области качества с участием национальных и региональной рабочих групп**
- 4. Проведены Институциональные и законодательные оценки управления качеством воды в ЦА станах.**
- 5. Подготовлены национальные доклады (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан – утверждены, Туркменистан- отчет на рассмотрении Правительства, Узбекистан – проведен установочный семинар)**
- 6. Проведены два региональных совещания по вопросам унификации показателей качества воды**

Второй этап реализации проекта (октябрь 2010-октябрь 2011)

1. Подготовка регионального доклада включающего:
 - Международный опыт управления качеством вод;
 - Возможные модели управления качеством вод в Центральной Азии.
1. Разработка *Руководства* по совместной оценке, мониторингу и обмену информацией в области качества воды в ЦА
2. Проведение совещания национальных и региональных рабочих групп по обсуждению *Руководства* и выбору пилотной территории
3. Закупка оборудования для проведения мониторинга
4. Реализация пилотного проекта по оценке качества вод трансграничной реки

ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

- Осознание участниками процесса основной цели улучшения качества воды - **обеспечение здоровья население**
- **Открытость процесса и консультации с широким кругом заинтересованных сторон** для выработки приемлемых для сторон решений
- **Активное межведомственное и межсекторальное сотрудничество** по вопросам улучшения управления качеством воды



www.unece.org
bo.libert@unece.org

www.carecnet.org
estrikeleva@carec.kz