


*Izrada akcionog plana unapredjenja stanja jednakog
pristupa vodi I sanitaciji u Srbiji (Šumadija i
Pomoravlje)*

Akcioni plan – Road map



Samoprocena stanja ravnopravnog pristupa vodi i sanitaciji

Vremenski okvir za izradu Akcionog plana

"Road map"

Aktivnost	Period/ datum
Izbor vodeće organizacije	maj 2018
Formiranje projektnog tima i njihovo angažovanje na projektu	avgust 2018
Analiza ključnis SH na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, formiranje liste	avgust 2018.
Organizovanje prve plenarne radionice	15.avgust 2018.

Samoprocena stanja ravnopravnog pristupa vodi i sanitaciji

Vremenski okvir za izradu Akcionog plana

Aktivnost	Period/ datum
Formiranje četiri tematske radne grupe	Tokom inicijalne radionice
Organizovanje 4 tematske radionice	Septembar-Oktobar 2018.
Izrada Akcionog plana	Novembar 2018.
Organizovanje druge/ završne radionice	Decembar 2018.
Usvajanje akcionog plana	Decembar 2018.

Samoprocena stanja ravnopravnog pristupa vodi i sanitaciji

Vodeća organizacija i Zajedničko telo

Projektni tim

U sastavu projektnog tima biće (4+2):

- Četiri tematska eksperta
- Dva REDASP člana tima za podršku

Samoprocena stanja ravnopravnog pristupa vodi i sanitaciji

**Vodeća organizacija je zadužena za identifikaciju ključnih
stejkholdera, njihovo uključivanje u proces, organizaciju
radionica, facilitaciju procesa i izradu dokumenta**

Samoprocena stanja ravnopravnog pristupa vodi i sanitaciji

Prva radionica

- * Svrha prve plenarne radionice je predstavljanje rezultata prve faze, predstavljanje izveštaja
- * Grupisanje stejkholdera u tematske radne grupe
- * Usaglašavanje prioriteta

Samoprocena stanja ravnopravnog pristupa vodi i sanitaciji

- * **Formiranje 4 tematske radne grupe, po Odeljcima.**
- * **U sastavu svake temstke radne grupe biće predstavnici ključnih nacionalnih i lokalnih stejkholdera.**
 - **Metodologija**
 - **Osnova za ulazak u izradu Akcionog plana je Izveštaj o stanju iz I faze**
 - Prioriteti (1 radionica)**
 - Ciljevi/Mere/Projekti (4 tematske radionice)**
 - Nosioci projekata/nacionalni/regionalni/lokalni/aproksimativne vrednosti (1 zajednicka radionica)**

Samoprocena stanja ravnopravnog pristupa vodi i sanitaciji

Prezentovanjem Akcionog plana na drugoj plenarnoj radionici definisaće se finalna verzija dokumenta

Zvanično usvajanje Akcionog plana / Zajedničko telo.

Usvajanjem Akcionog plana od strane Zajedničkog tela, koje je odgovorno za monitoring i implementaciju Protokola o vodi i zdravlju, osigurava se posvećenost institucija čiji će predstavnici učestvovati u implementaciji Akcionog plana.