

## Европейская экономическая комиссия

Совещание Сторон Конвенции  
об оценке воздействия на окружающую среду  
в трансграничном контексте

### Пятая сессия

Женева, 20 - 23 июня 2011 года  
Пункт 3 (b) предварительной повестки дня

**Нерешенные вопросы: проект решения  
о принятии плана работы**

Совещание Сторон Конвенции  
об оценке воздействия на окружающую среду  
в трансграничном контексте, действующее  
в качестве Совещания Сторон Протокола  
по стратегической экологической оценке

### Первая сессия

Женева, 20 - 23 июня 2011 года  
Пункт 3 b) предварительной повестки дня

**Нерешенные вопросы: проект решения  
о принятии плана работы**

## Неофициальная оценка выполнения плана работы – по состоянию на 30 марта 2011 года

### Записка секретариата

Таблица 1  
Оценка в разбивке по мероприятиям и подмероприятиям

Мероприятия	Подмероприятия	Примечания	Степень выполнения	Рейтинг: выполнение	
				Весовая оценка	х весовая оценка
Соблюдение Конвенции и ее осуществление	Рассмотрение Комитетом по осуществлению полученных представлений по вопросу соблюдения		100%	25%	25%
	Доклад о деятельности Комитета пятому Совещанию Сторон	ECE/MP.EIA/2011/4	100%	10%	10%
	При необходимости анализ структуры, функций и правил работы Комитета		100%	10%	10%
	Рассмотрение итогов второго обзора осуществления		100%	5%	5%

<i>Мероприятия</i>	<i>Подмероприятия</i>	<i>Примечания</i>	<i>Степень выполнения</i>	<i>Весовая оценка</i>	<i>Рейтинг: выполнение x весовая оценка</i>
	Подготовка пересмотренного варианта вопросника для отчета об осуществлении		100%	5%	5%
	Распространение вопросника среди Сторон Конвенции для заполнения и возвращения в секретариат	Заполненный вопросник от Албании не получен	98%	20%	20%
	Подготовка проекта обзора осуществления	ECE/MP.EIA/2011/2 и ECE/MP.EIA/2011/3	100%	15%	15%
	Проведение обзоров осуществления по странам и оказание технического содействия в подготовке законодательства по договоренности со Сторонами, желающими активизировать выполнение и соблюдение ими Конвенции. Обзор предусматривает период проведения в стране анализа законодательства, процедур и практики (документ об успешных примерах деятельности)	Завершен по Армении и Украине; по Азербайджану подготовлен и, как ожидается, работа будет начата в мае 2011 года	80%	10%	8%
<b>Промежуточный итог</b>				<b>100%</b>	<b>98%</b>
Субрегиональное сотрудничество и наращивание потенциала для укрепления контактов между Сторонами и другими субъектами, в том числе государствами, не входящими в регион ЕЭК ООН	<b>Субрегион Восточной Европы</b> Рабочее совещание по наращиванию потенциала на основе пилотных проектов (Конвенция/Протокол)	Пилотный проект в Беларуси, 2010 год. Кроме того, в ноябре 2008 года было проведено отложенное рабочее совещание в Республике Молдова.	100%	10%	10%
	<b>Субрегион Центральной Азии</b> (а) Рабочее совещание по наращиванию потенциала на основе пилотных проектов (Конвенция/Протокол)	Пилотный проект в Кыргызстане и Казахстане завершен в 2009 году	100%	10%	10%
	(б) Рабочее совещание по наращиванию потенциала	Рабочее совещание состоялось в Таджикистане в июле 2010 года	100%	10%	10%

Мероприятия	Подмероприятия	Примечания	Степень выполнения	Рейтинг: выполнение	
				Весовая оценка	x весовая оценка
	<b>Кавказский субрегион</b>				
	Рабочее совещание по наращиванию потенциала (Конвенция/Протокол)	Рабочее совещание должно быть проведено в Грузии в мае 2011 года	100%	10%	10%
	<b>Субрегион Черного моря</b>				
	Семинар по ОВОС крупного энергопроекта в субрегионе	Рабочее совещание проведено в Венгрии в декабре 2010 года	100%	10%	10%
	<b>Субрегион Юго-Восточной Европы</b>				
	Проведение совещаний, в том числе по взаимосвязи между ОВОС и СЭО	Рабочее совещание проведено в Болгарии в ноябре 2008 года	100%	10%	10%
	<b>Средиземноморский субрегион</b>				
	(а) Рабочее совещание в Марокко по практическому применению Конвенции в субрегионе	Рабочее совещание проведено в Тунисе в апреле 2010 года	100%	10%	10%
	(б) Рабочее совещание по последующим мерам по конкретному вопросу	Запланировано на апрель 2011 года, но не проведено	0%	10%	0%
	<b>Субрегион Балтийского моря</b>				
	Проведение двух совещаний, в том числе по тематике изменения климата в ОВОС и СЭО, биологического разнообразия, кумулятивного воздействия, охраняемым морским экосистемам, морским районам, морскому пространственному планированию, трансграничной ОВОС, участию общественности, постпроектному анализу, доступу к правосудию, применению трансграничной СЭО	Рабочее совещание проведено в Литве в октябре 2009 года	100%	10%	10%
	(второе совещание)	Рабочее совещание проведено в Финляндии в марте - апреле 2011	100%	10%	10%
<b>Промежуточный итог</b>				<b>100%</b>	<b>90%</b>

<i>Мероприятия</i>	<i>Подмероприятия</i>	<i>Примечания</i>	<i>Степень выполнения</i>	<i>Весовая оценка</i>	<i>Рейтинг: выполнение x весовая оценка</i>
Обмен передовым опытом	Проведение однодневного семинара, возможно, встык с еще одним совещанием по тематике Конвенции и по следующему вопросу: законодательство и процедуры осуществления Конвенции в Армении (второй однодневный семинар, предусмотренный бюджетом)	Семинар продолжительностью в полдня проведен в Женеве в мае 2010 года	100%	15%	15%
		не проведен	0%	15%	0%
	Проведение семинаров продолжительностью в полдня по следующим вопросам: проекты, имеющие трансграничные последствия на больших расстояниях/риск аварий; проблематика изменения климата в ОВОС и СЭО; исследование эффективности экологической оценки силами Международной ассоциации по оценке воздействия; биологическое разнообразие; опустынивание; крупномасштабные проекты, пересекающие несколько стран (бюджетом предусмотрены четыре).	Первый семинар продолжительностью в полдня по теме «Крупномасштабные проекты, пересекающие несколько стран», проведен в Женеве в мае 2009 года	100%	15%	15%
		Второй семинар по теме «Проблематика изменения климата в ОВОС и СЭО» проведен в Женеве в ноябре 2010 года	100%	15%	15%
		Третий семинар по теме «20 лет права и практики» проведен в Женеве в июне 2011 года	100%	15%	15%
		Четвертый: не проведен	0%	15%	0%
	Руководство и контрольный перечень финансовых учреждений по проектам, оказывающим трансграничное воздействие		100%	10%	10%
<b>Промежуточный итог</b>			<b>100%</b>	<b>70%</b>	

<i>Мероприятия</i>	<i>Подмероприятия</i>	<i>Примечания</i>	<i>Степень выполнения</i>	<i>Рейтинг: выполнение</i>	
				<i>Весовая оценка</i>	<i>х весовая оценка</i>
Меры содействия скорейшей ратификации и применению Протокола по СЭО	Два национальных рабочих совещания по повышению осведомленности и привитию навыков с использованием информационного справочника-руководства и выполнение пилотных проектов с целью оказания содействия странам в ратификации	Рабочее совещание проведено в Словении в июне 2010 года	100%	20%	20%
	(второе рабочее совещание)	Субрегиональное рабочее совещание проведено в Казахстане в марте - апреле 2011 года	100%	30%	30%
	Обновление информационного справочника-руководства	в процессе	100%	10%	10%
	Координация с Белградской инициативой по СЭО	в процессе, но сдерживается в силу ограниченности ресурсов	30%	10%	3%
	Субрегиональное рабочее совещание по подготовке для стран Юго-Восточной Европы	Рабочее совещание проведено в Чешской Республике в сентябре 2008 года	100%	30%	30%
<b>Промежуточный итог</b>				<b>100%</b>	<b>93%</b>

Таблица 2  
Оценка в разбивке по мероприятиям и приоритетам

<i>Мероприятие</i>	<i>в соответствии с приоритетом</i>			<i>в целом</i>	
	<i>Степень выполнения (Рейтинг, таблица 1)</i>	<i>Рейтинг: выполнение x</i>		<i>Рейтинг: выполнение x</i>	
	<i>Весовая оценка</i>	<i>Весовая оценка</i>	<i>Весовая оценка</i>	<i>Весовая оценка</i>	<i>Весовая оценка</i>
<b>Приоритет 1</b>					
Соблюдение Конвенции и ее осуществление	98%	100%	98%	30%	29%
<b>Промежуточный итог (приоритет 1)</b>		100%	<b>98%</b>		
<b>Приоритет 2</b>					
Субрегиональное сотрудничество и наращивание потенциала для укрепления контактов между Сторонами и другими субъектами, в том числе государствами, не входящими в регион ЕЭК ООН	90%	60%	54%	40%	36%
Обмен передовым опытом	70%	20%	14%	15%	11%
Меры содействия скорейшей ратификации и применению Протокола по СЭО	93%	20%	19%	15%	14%
<b>Промежуточный итог (приоритет 2)</b>		100%	<b>87%</b>		
<b>Общий итог (в целом)</b>				100%	<b>90%</b>