

ВОДА, ОБРАЗОВАНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО

О ходе реализации проекта «Вода, образование и сотрудничество» Smart Waters Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) в Кыргызской Республике



USAID – это ведущее американское правительственное агентство, которое вместе с народами Центральной Азии содействует обеспечению социального и экономического благополучия

Региональный экологический центр
Центральной Азии (РЭЦЦА)



Краткая информация о проекте

- **Донорское агентство: USAID**
- **Территория исполнения: Центральная Азия + Афганистан**
- **Продолжительность: 5 лет (октябрь 2015 – сентябрь 2020)**
- **Цель проекта:** Формирование системы, которая позволит решить проблемы нехватки профильных знаний в регионе, и позволит построить рабочие отношения между специалистами в управлении водными ресурсами в Центральной Азии (ЦА) и Афганистане и продемонстрировать потенциал бассейнового подхода к управлению водными ресурсами и сотрудничества с академическими учреждениями.

Компоненты проекта

- **Компонент I «Расширение потенциала и академический обмен»** - повышение кадрового потенциала водного сектора страны, обучение молодого поколения профессионалов-водников;
- **Компонент II «Сетевое взаимодействие и сотрудничество»** - расширение и укрепление связей и диалога между водохозяйственными организациями, профессионалами и академическими кругами ЦАР и Афганистана;
- **Компонент III «Продвижение и поддержка ИУВР»** - более широкое принятие и применение ключевых принципов ИУВР на всех уровнях управления водными ресурсами;
- **Компонент IV «Бассейновое планирование»** - внедрение системы долгосрочного планирования на уровне речных бассейнов.

Компонент 1 «Повышение потенциала и академический обмен» :

- Повышение профильных знаний в регионе;
- Формирование нового поколения специалистов;
- Сотрудничество академических учреждений.

Компонент 1 «Повышение потенциала и академический обмен»

- Казахско-Немецкий Университет магистратура «ИУВР» : курсы английского языка для потенциальных магистрантов – с апреля 2017;
- Тренинг для тренеров по бассейновому планированию – март и июнь 2017г.
- Ташкентский Институт Ирригации и Мелиорации: региональный стади-тур по изучению опыта – май 2017
- Магистранты первого года обучения в КНУ – консультации и планирование исследований и вовлечения в деятельность организации
- Проведение тренингов: «Международное и национальное водное право», «Экономические инструменты в УВР»- сентябрь 2017г.
- Конкурс студенческих работ 2017-2018 гг.- сентябрь 2017г.

Компонент 2 «Сетевое взаимодействие и сотрудничество»:

- Создание сети специалистов
- Диалог между водохозяйственными организациями
- Возможность обмена знаниями и практиками

Планируется:

- Он-лайн блоги - мини тренинг по ведению, для экспертов водников, для молодых лидеров
- Он-лайн курс «Бассейновое планирование»
- Встреча Сети академических сообществ

Компонент 3 «Продвижение и поддержка ИУВР»:

- Поддержка экспертных работ по запросу национального партнера-2017г.;
- Экологический форум Центральной Азии, Ашхабад - июнь 2017
- Встреча Регионального руководящего комитета – июнь 2017
- Всемирная неделя воды, Стокгольм (ЦА + Афганистан) – август–сентябрь 2017

Компонент 4 «Бассейновое планирование»:

- Проектные работы на р. Куркуроо, Аспара, Исфара, Исфана, Аксу, Падыша-Ата.
 - проведение социально-экономической, экологической оценок, гидрологическая характеристика, разработка ГИС-карт;
 - проведение встреч по созданию МБС
- Поддержка дальнейших работ- поддержка МБС Аспара и Исфара
- Региональные тренинги: ТоТ по Бассейновому планированию, ТоТ по финансовым инструментам для Бассейнового планирования.

Компонент 4 «Бассейновое планирование»:

Река Аспара

- Проведено очередное совместное заседание МБС кыргызской и казахстанской стороны бассейна реки Аспара. В настоящее время планируется приобрести контейнер и обустройство мобильного диспетчерского пункта на кыргызской стороне.

Также будут проведены:

- работы по очистке русла реки;
- восстановление автоматизированной системы учета распределения воды для диспетчерского пункта на р. Аспара, ГВС канала Чон; причина неисправности-мощные грозовые разряды; изучение возможностей подключения к интернету;
- пересмотр бассейнового плана;
- тренинги по финансовым и экономическим инструментам для бассейнового планирования.

Компонент 4 «Бассейновое планирование»:

Река Куркуроо

- Проведено ознакомление с проектом для представителей Таласского БУВХ, Кара-Бууринского РУВХ, главы районов, крестьянских хозяйств, АВП;
- Проведена встреча всех заинтересованных сторон по созданию МБС на кыргызской стороне бассейна реки Куркуроо в марте 2017 года в с.Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района Таласской области
- Принято решение о создании МБС бассейна реки Куркуроо.
- Утвержден состав МБС в количестве 23 человек, с избранием председателя МБС. Основными направлениями для привлечения грантовых средств для данного речного бассейна является сельское хозяйство, охрана окружающей среды, энергетика и привлечение бизнес-сектора в эти сферы.

Компонент 4 «Бассейновое планирование»:

Река Куркуроо

Планируется:

- Выезд тематических экспертов для проведения анализа социально-экономическая, экологическая, гидрологическая условий, ГИС-картирование
- Совместное обсуждение результатов исследований
- Организация встреч с заинтересованными участниками для приоритизации проблем , формирования целей и задач
- Тренинг по финансовым и экономическим инструментам для внедрения бассейнового планирования
- Сотрудничество с академическими и образовательными учреждениями для проведения исследовательских работ в бассейне реки.

Компонент 4 «Бассейновое планирование»:

Река Исфара

- проведено очередное совместное заседание МБС кыргызской и таджикской стороны бассейна реки Исфара в городе Исфара (Таджикистан). Решение совместного заседания МБС - развитие в бассейне реки Исфара водо-сберегающих технологий и повышение эффективности орошения, проведение Дня реки Исфара в сентябре 2017 г.

Река Падыша-Ата

- организована поездка на территорию бассейна реки Падыша-Ата Аксыйского района Джалал-Абадской области. Основная цель поездки - встречи с представителями с Районной Администрации, районного управления водного хозяйства, айыл окмоту и АВП, - ознакомление с текущей ситуацией, май 2017 г .

Реки Исфана, Аксу

- встречи с представителями с Районной Администрации, районного управления водного хозяйства, айыл окмоту и АВП, июнь 2017г

Спасибо за внимание!

