



Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по таможенным вопросам, связанным с транспортом

Группа экспертов по правовым аспектам компьютеризации процедуры МДП

Первая сессия

Женева, 16–17 ноября 2015 года

Пункта 3 предварительной повестки дня

Административные механизмы

План работы и определение порядка приоритетности мероприятий Группы экспертов по правовым аспектам компьютеризации процедуры МДП (GE.2)

Записка секретариата

I. Введение

1. В соответствии со своим кругом ведения (КВ) Группа экспертов на своем первом совещании должна принять план работы с четким определением своих целей и мероприятий, в том числе график выполнения работы. В соответствии с этим требованием секретариат подготовил на основе КВ настоящий документ, в котором излагается проект плана работы с указанием порядка приоритетности мероприятий, для его рассмотрения и принятия Группой экспертов.

II. Цель

Подготовка проекта протокола eTIR к Конвенции МДП

2. Проект протокола будет охватывать всю предусмотренную процедуру и международную систему eTIR, включая, например, формулировки, касающиеся области применения, определений, административного управления системой и поправок, а также стандартные формулировки, требуемые для международных правовых договоров, такие как вступление в силу, урегулирование споров и т.п.



A. План работы на 2015–2016 годы

3. Группа экспертов продолжит деятельность по достижению своей цели посредством проведения следующей подготовительной работы:

а) Рассмотрение правовых вопросов, связанных с административным управлением международной системой eTIR.

Приоритет: 1

б) Определение и анализ положений, которые могут быть затронуты в результате введения в действие системы eTIR.

Приоритет: 1

с) Уточнение роли межправительственных органов МДП в контексте протокола eTIR.

Приоритет: 1

д) Определение способа инкорпорирования технических спецификаций, содержащихся в Справочной модели eTIR, в правовую основу; разработка оперативной процедуры внесения поправок.

Приоритет: 1

е) Запрос на представление и сбор соответствующей информации у соответствующих национальных органов и соответствующих субъектов, а также проведение обследований по вопросам, которые могут иметь отношение к достижению поставленной перед ней цели.

Приоритет: 2

B. План работы на 2017 год

4. Группа экспертов продолжит работу по достижению своей цели посредством подготовки проекта положений протокола на основе результатов подготовительной работы.

Приоритет: 1

C. Сроки

<i>Сессии</i>	<i>Даты</i>	<i>Замечания</i>
Первая сессия:	16–17 ноября 2015 года	Разработка плана работы и определение приоритетов/анализ материалов, которые уже есть, и результатов предварительной работы WP.30/предварительные обсуждения различных элементов предусматриваемой правовой основы eTIR.
Вторая сессия:	4–5 апреля 2016 года (предварительно)	Подготовительная деятельность (см. выше пункты 3 а), б), с), д)).

<i>Сессии</i>	<i>Даты</i>	<i>Замечания</i>
Третья сессия:	31 октября –1 ноября 2016 года (предварительно)	Подготовительная деятельность (см. выше пункты 3 а), b), c), d)).
Четвертая сессия:	апрель или май 2017 года (подлежит подтверждению)	Анализ предварительного проекта протокола, подготовленного на основе результатов предварительной деятельности (см. выше пункт 4).
Пятая сессия:	сентябрь 2017 года (подлежит подтверждению)	Окончательная доработка всего проекта, подлежащего представлению WP.30 в феврале 2017 года.

III. Рассмотрение Группой экспертов

5. Группе экспертов предлагается принять данный план работы и порядок приоритетности мероприятий с поправками или без них.