



ევროკავშირი
საქართველოსთვის
Project funded by the European Union

EU4Environment
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine

სგშ-ის პილოტური პროექტი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სივრცითი დაგეგმარების მხარდასაჭერად

სგშ-ის პილოტური პროექტის განხორციელების მიდგომა

ნინო მალაშხია

UNECE-ის ეროვნული ექსპერტი

Action implemented by:



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP



სგმ-ის პილოტური პროექტის განხორციელების სავარაუდო პერიოდი ივლისი/აგვისტო 2022 - აპრილი/მაისი 2023

სივრცითი დაგეგმარების გეგმის მომზადება/სგმ-ის პროცესი	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	
ეტაპი I (კვლევები)	ტენდერი/კონტრაქტის გაფორმება/კვლევები																	
ეტაპი II (სივრცითი დაგეგმარების გეგმის კონცეფციის მომზადება + სგმ სკოუპინგის ეტაპი)							4 თვე: სივრცითი დაგეგმარების გეგმის კონცეფციის სამუშაო ვერსიის მომზადება - 2 თვე; სკოუპინგის ანგარიშის მომზადება - 2 თვე; სკოუპინგის დასკვნის გაცემა - 1 თვე.											
ეტაპი III (სივრცითი დაგეგმარების გეგმის მომზადება + სგმ ანგარიშის მომზადება და რეკომენდაციების გაცემა)											6 თვე: სივრცითი დაგეგმარების გეგმის მომზადება და პარალელურად სგმ ანგარიშის მომზადება - 3 თვე; სგმ რეკომენდაციების გაცემა - 3 თვე.							

Action implemented by:



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP



სგმ-ის პილოტური პროექტის განხორციელების მიდგომები

UNECE-ის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობები	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII
სგმ ტრენინგი და პირველი სემინარი																	
ტექნიკური დავალებების მომზადება და ექსპერტების აკვანა																	
სკოუპინგის ანგარიშის მომზადება																	
სგმ ანგარიშის მომზადება																	
MEPA-ს და NCDC-ის მხარდაჭერა სკოუპინგის დასკვნის გაცემაში																	
MEPA-ს და NCDC-ის მხარდაჭერა სგმ რეკომენდაციების გაცემაში																	

Action implemented by:



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP



ევროკავშირი
საქართველოსთვის

Project funded by the European Union

EU4Environment

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine

გმადლობთ ყურადღებისთვის!

Action implemented by:



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP